

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 с.Бошняково
Углегорского муниципального района Сахалинской области

694914, с.Бошняково, Углегорский район, Сахалинская область, ул. Рабочая 8, тел/факс 38-3-44

Приложение 1

К приказу заведующего МБДОУ №22
с.Бошняково

 Т.В.Дунав
№ 43-А от «10» марта 2014 г.

**План-график поэтапного перехода введения ФГОС дошкольного образования
в МБДОУ №22 на 2014- 2015 г.**

| № | Наименование этапов реализации | Период реализации | Ответственные | Результат исполнения |
|--|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| I. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО. Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013г.-1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». | Март 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель | Пакет нормативных документов |
| 1.2. | Внесение изменений в учредительные документы: локальные акты, должностные инструкции МБДОУ; разработка новых локальных актов и распорядительных документов. | Март-Май 2014 г. | Заведующий | Приказ |
| 1.3. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | Март 2014 г. | Заведующий | Приказ |
| 1.4. | Определение примерной программы для ООП, парциальных программ | Май 2014 г. | Рабочая группа | Протокол, приказ |
| II. Кадрово-методическая деятельность. | | | | |
| 2.1. | Повышение профессионального уровня педагогов | | Старший воспитатель | График, приказ |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО: 1. разработка плана-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников; 2. проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО. | 1. Март 2014 г. 2. Март 2014 г. 3. Август 2014 г. | | Приказ, график, протоколы |
| 2.2. | Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО | Август - Декабрь 2014 г. | Старший воспитатель, рабочая группа | Пакет документов |
| III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО | | | | |
| 3.1. | Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ: -создание предметно-пространственной среды - формирование кадровых условий -обеспечение психолого - педагогических условий -создание условий для детей ОВЗ -обеспечение финансовых условий -создание материально- технических условий. | Март 2014 г. - Декабрь 2015 г. | Заведующий, старший воспитатель, завхоз, рабочая группа | План-график перспективного развития, Аналитическая справка |
| 3.2. | Наполнение разделов ООП содержанием -обязательная часть, - часть, формируемая участниками образовательных отношений | Март - Июль 2014 г. | Рабочая группа | Приказы, протокол |
| 3.3. | Разработка проекта ООП | Май 2014 г. | Рабочая группа | Протокол |
| 3.4. | Утверждение программы ООП на педагогическом совете | Август 2014 г. | Заведующий | Приказ |
| IV. Информационно- аналитическая деятельность | | | | |
| 4.1. | Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ | Постоянно | Заведующий, старший воспитатель | Консультации |
| 4.2. | Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО | Март - Август 2014 г. | Рабочая группа | Карта самообследования, Аналитическая справка |
| 4.3. | Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом | Сентябрь - Октябрь 2014г. | Рабочая группа | Презентация, Протокол |
| 4.4. | Корректировка ООП | Сентябрь 2014 г.- Декабрь 2015 г. | Старший воспитатель рабочая группа | Протокол |
| V. Контрольная деятельность | | | | |
| 5.1. | Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС (ежеквартально) | Март 2014 г. | Старший воспитатель | Приказ |
| 5.2. | Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ № 22 с.Бошняково | IV квартал 2014 г. | Старший воспитатель, рабочая группа | Приказ |
| 5.3. | Разработка контрольно- измерительных материалов для оценки созданных условий | Август 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель, заведующий | Контрольно- измерительные материалы |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | хозяйством, рабочая группа | |
| VI. Финансово- экономическая деятельность | | | | |
| 6.1. | Определение объема финансовых затрат для введения и реализации ФГОС ДО | Январь - Декабрь 2014 г. | Заведующий | План финансово- хозяйственной деятельности на текущий год с графиком расходования финансовых средств |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Дунав Татьяна Викторовна

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023